



SOPREMA ENTREPRISES, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 5 120 000 €
R.C. STRASBOURG 485 197 552 - N° T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE FR 95 485 197 552
SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION GÉNÉRALE: 14, RUE DE ST-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG
TÉL. 03 88 79 84 00 - FAX 03 88 79 84 01
ADRESSE POSTALE: CS 10931 - 67029 STRASBOURG CEDEX - www.soprema-entreprises.fr

NOS SITES : AMIENS, ANGERS, ANNECY, AVIGNON, BAYONNE, BORDEAUX, BOURGES, BREST, CHARTRES, CLERMONT-FERRAND, DIJON, GRENOBLE, HÉRICOURT, LA-ROCHE-SUR-YON, LE MANS, LILLE, LIMOGES, LOIRE/HAUTE-LOIRE, LYON, MARSEILLE, METZ, MONTPELLIER, MULHOUSE, NANCY, NANTES, NÎMES, ORLÉANS, PARIS Acier, PARIS Béton, PAU, POITIERS, QUIMPER, REIMS, RENNES, SAINTES, SAINT-NAZAIRE, STRASBOURG, TOULOUSE, VANNES.



Agence Travaux Pau

2 avenue J.M. Jacquard - BP 90103
64148 LONS INDUSPAL CEDEX
Tél: 05.59.32.16.92 - Fax: 05.59.32.06.46
Siret: 485 197 552 00253 - NAF: 4399A

ASSOCIATION SYNDICALE PAU CITE MULTIMEDIA
2 RUE THOMAS EDISON
CITE MULTIMEDIA
64064 PAU CEDEX 9

ÉTABL. N° CHANTIER DOSSIER SUIVI PAR

64 272Y01 Nicolas MOUNICOU

NOM DU CHANTIER

S 21 1555
CITE MULTIMEDIA
BATIMENT H HUMANIS
64000 PAU

ORIGINAL

Page 1/2

FACTURE N° 22.64.2.6082 DU 31/01/2022

FACTURE ENVOYÉE À

ASSOCIATION SYNDICALE PAU CITE MULTIMEDIA

MONTANT H.T. DU MARCHÉ

VOS RÉFÉRENCES

1 119,90 €

Notre intervention du 28/01/2022 selon BPA du 30/11/2021.

ANCIEN CUMUL

MOIS

NOUVEAU CUMUL

1 119,90 €

TRAVAUX SELON MARCHÉ
TRAVAUX SELON AVENANTS
RÉVISION DE MARCHÉ
RÉVISION DES AVENANTS

1 119,90 €

1 119,90 €
223,98 €

TOTAL TRAVAUX EXÉCUTÉS H.T.
MONTANT T.V.A. **20** %

1 119,90 €
223,98 €

1 343,88 €

TOTAL TRAVAUX EXÉCUTÉS T.T.C. (1)

1 343,88 €

DÉDUCTIONS T.T.C.

TOTAL DÉDUCTIONS T.T.C. (2)

RÈGLEMENTS PERÇUS AU T.T.C. (3)

0,00 €

MONTANT À PAYER

1 343,88 €

SOLDE RESTANT DÙ (1-2-3) T.T.C.

1 343,88 €

RÉFÉRENCE FACTURE PRÉCÉDENTE

DONT € T.V.A.
DÉDUCTIBLE SOUS RÉSERVE DU PAIEMENT DE L'INTÉGRALITÉ DU MONTANT DÉCOMPTÉ (ART.269-2-C DU CGI).

ACCORD ARCHITECTE

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Echéance : 02/03/2022

Virement 30 jrs date de facture

Aucun escompte pour règlement anticipé.

RIB : La Banque Postale : 20041 / 01015 / 0389186N036 / 03
IBAN : FR24 2004 1010 1503 8918 6N03 603 BIC : PSSFRPPSTR

REMARQUES

Pénalités de retard au TIL +10 pts. En cas de retard de paiement, une indemnité de 40 Euros sera facturée (décret 2012-1115)

(SELON NOS CONDITIONS GÉNÉRALES AU VERSO)

1 343,88 €

N°FACTURE **22.64.2.6082**

S 21 1555

ÉTABL. N° CHANTIER

64

272Y01

PAPILLON RÈGLEMENT

PAPILLON À JOINDRE AU RÈGLEMENT

ÉTABL. N° CHANTIER NOM DU CHANTIER

64 272Y01 CITE MULTIMEDIA PAU

UNITÉ QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL

TOITURES-TERRASSES INACCESSIBLES GRAVILLONS ET VEGETATION.

Cf Rapport suite entretien 2021

Frais de chantier comprenant:

- Forfait déplacement
- Approvisionnement des matériels et matériaux en toiture
- Evacuation et traitement des déchets

Mise à disposition d'une équipe de 2 étancheurs, y compris matériels et matériaux pour la réalisation de mesures conservatoires comprenant

- Relevage du gravillon et dépose de l'isolation inversée. Stockage pour réemploi.
- Arrachage/délardage des relevés d'étanchéité cloquées (env. 10.00 ml)
- Fourniture et pose de nouveaux relevés d'étanchéité de type SOPRALAST 50 TV ALU (env. 10.00 ml).
- Pontage des platines de garde-corps traversant les relevés d'étanchéité à traiter, en résine de type ALSAN FLASHING.
- Remise en place de l'isolation inversée et du gravillons précédemment stockée.
- Consolidation des jonctions de couvertines défectueuses

FFT 1,00 71,40 € 71,40 €

Remise d'un rapport photographique suite intervention

Durée maximum estimée: 1 journée

FFT 1,00 1 048,50 € 1 048,50 €

Total Sous total HT

1 119,90 €

Total travaux exécutés HT

1 119,90 €